

TMS-TMD - 变更 #24588

TMS全流程测试20210924(TMS-装柜计划.预装柜.待预装条件调整)

2021-09-24 11:40 - 龚学明

状态:	已关闭	开始日期:	2021-09-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	黄财剑	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		业务模块:	TMD
解决时间:	2021-09-26	重点测试:	是
解决次数:	1	测试给:	农学宁
TMS项目:	DDDCN	升级内容说明:	1、装柜计划.预装柜.待预装条件调整
业务分类:	综合		
描述			

历史记录

#1 - 2021-09-24 11:41 - 龚学明

- 文件 已删除 (TMS全流程测试20210924(TMS-装柜计划.预装柜.待预装条件调整).docx)

#2 - 2021-09-24 14:28 - 农学宁

- 指派给 被设置为 黄财剑

#3 - 2021-09-26 15:15 - 黄财剑

- 状态从 新建 变更为 已解决

#4 - 2021-09-26 15:45 - 农学宁

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

TMS全流程测试20210924(TMS-装柜计划.预装柜.待预装条件调整).docx 1.16 MB 2021-09-24 龚学明