

TMS-TMD - 功能 #23785

tms全流程测试20210727(TMS-专线运单.专线审单（专线）)

2021-07-27 12:32 - 龚学明

状态:	已关闭	开始日期:	2021-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄财剑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
解决时间:	2021-08-02	业务模块:	TMD
解决次数:	1	重点测试:	是
TMS项目:	DDDCN	测试给:	农学宁
业务分类:	综合	升级内容说明:	1、专线审单修改杂费的录入 2、增加专线的客户帐单明细生成规则
描述			
子任务:			
缺陷 # 23926: 专线运单--杂费信息页面手动添加费用保存报错			已关闭
缺陷 # 23927: 专线运单--审单界面费用试算后去修改价格，部分无效、无科目名称			已关闭
缺陷 # 23928: 专线运单--审单界面费用试算后鼠标定位到科目上浮标显示异常如附件			已关闭
缺陷 # 24454: 专线运单---审单前修改了单件信息，材重未更新到订单表中，其他栏位都更新了的			已关闭
缺陷 # 24455: 专线运单---查询页签统计与实际不符，如附件			已关闭
缺陷 # 24457: 专线运单---费用试算页面，添加一行后，合计有问题如附件			已关闭
缺陷 # 24458: 专线审单---费用试算未能根据报价中的货物类型计算出来			已关闭
缺陷 # 24478: 专线审单---审单时未根据指定路线进位规则赋值			已关闭
缺陷 # 24479: 专线审单---只审单未收货情况下，运单表ship_actual应该等于actual，目前赋值收货重了			已关闭

历史记录

#1 - 2021-08-02 17:04 - 黄财剑

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#2 - 2021-09-08 16:24 - 龚学明

- 测试给 从 彭明鹏 变更为 农学宁

#3 - 2021-09-09 15:04 - 农学宁

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

tms全流程测试20210727(TMS-专线运单.专线审单（专线）).docx	505 KB	2021-07-27	龚学明
--	--------	------------	-----